

1. Chương trình Tuyên truyền, nâng cao nhận thức PCLB, giảm nhẹ thiên tai bằng hình thức treo cờ phướn: Văn bản số 2072/UBND-CNN ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai; thời gian thực hiện 2023.

1.1 Tiến độ triển khai

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nội dung 1: Xây dựng kế hoạch và dự toán; thẩm định giá	01/02-30/03/2023	30/03/2023	Kế hoạch và dự toán; chứng thư thẩm định giá	Kế hoạch và dự toán; chứng thư thẩm định giá	x				
2.	Trình duyệt Danh mục, KHLCNT	Quý III/2023	Quý III/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 219/QĐ-SNN ngày 15/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT	x				
3.	Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng triển khai thực hiện	Quý III/2023	Quý IV/2023	Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện hoàn thành	Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch	x				

1.2.Đánh giá kết quả thực hiện: Tiến độ triển khai thực hiện công việc đạt yêu cầu.