

5. Chương trình tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng: Văn bản số 11838/UBND-KTN ngày 16/10/2019 về việc chủ trương thực hiện dự án xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện 2023.

5.1 Tiến độ triển khai

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nội dung 1: Xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết	01/01-28/02/2023	28/02/2023	Ban hành kế hoạch và dự toán chi tiết	Ban hành kế hoạch và dự toán chi tiết	x				
2	Nội dung 2: Tổng hợp danh sách các học viên, làm cơ sở trình thủ tục danh mục, KHLCNT	Quý IV/2023	Quý IV/2023	Tổng hợp Danh sách các học viên, trình thẩm định danh mục thực hiện	Đã tổng hợp Danh sách các học viên, duyệt danh mục thực hiện, kế hoạch lựa chọn nhà thầu	x				

5.2. Đánh giá kết quả thực hiện: Tiến độ triển khai thực hiện đạt so với kế hoạch được duyệt.