

**2. Chương trình đo đạc số liệu thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Văn bản số 807/UBND-CNN ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, thời gian thực hiện 2023.**

**2.1 Tiến độ triển khai**

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nội dung 1: Xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết	01/01-31/01/2023	31/01/2023	Ban hành kế hoạch và dự toán chi tiết	Ban hành kế hoạch và dự toán chi tiết	x				
2	Nội dung 2: Trình phê duyệt mục, KHLCNT	01/02-31/3/2023	31/3/02023	Quyết định phê duyệt Danh mục, Quyết định phê duyệt KHLCNT	Quyết định phê duyệt Danh mục, Quyết định phê duyệt KHLCNT	x				
3	Nội dung 3: Ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện chương trình	31/3-01/04/2023	01/04/2023	Ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện chương trình	Ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện chương trình	x				

4	Nội dung 4: Tổ chức thực hiện chương trình	01/04/2023	27/12/2023	Tổ chức thực hiện chương trình	Đã thực hiện 10/12 tháng theo kế hoạch	x				
---	--	------------	------------	--------------------------------	--	---	--	--	--	--

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện: Tiến độ triển khai thực hiện đạt so với kế hoạch được duyệt.