

10. Xây dựng phương án PCTT theo cấp độ rủi ro: Văn bản số 2684/UBND-KTN ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ trương xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 và phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện 2022-2023.

10.1 Tiến độ triển khai

STT	Nội dung	Thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành)		Kết quả/Sản phẩm		Tự đánh giá của đơn vị (tiến độ so với kế hoạch)		Nguyên nhân chậm tiến độ	Giải pháp xử lý	Kiến nghị, đề xuất
		Theo kế hoạch	Thực tế	Theo kế hoạch	Thực tế	Đúng tiến độ	Chậm tiến độ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nội dung 1: Thẩm định giá, trình duyệt Danh mục, KHLCNT	01/02-30/04/2023	01/02-30/04/2023	Chứng thư thẩm định giá, Quyết định phê duyệt danh mục, Quyết định phê duyệt KHLCNT	Chứng thư thẩm định giá, Quyết định phê duyệt danh mục, Quyết định phê duyệt KHLCNT	x				
2	Nội dung 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện	Quý II-Quý III/2023	Quý II-Quý III/2023	Ký kết hợp đồng triển khai thực hiện	Đã ký hợp đồng và đang triển khai thực hiện theo tiến độ	x				

10.2. Đánh giá kết quả thực hiện: Tiến độ triển khai thực hiện đạt so với kế hoạch được duyệt.